Заключение
по оценки эффективности реализации муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Саранпауль на 2014-2017 годы» в 2015 году.
Программа утверждена постановлением администрации сельского поселения Саранпауль  от 25.12.2013 года №45.
Полномочия ответственного исполнителя осуществляет Администрация сельского поселения Саранпауль. В качестве соисполнителей выступает Отдел бухгалтерского учета и отчетности и Отдел муниципальной собственности и управления имуществом.
Цель муниципальной программы:
1)повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг;
2)повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов;
3)реализация единой политики и нормативно-правового регулирования в жилищно-коммунальном комплексе и энергетике.
Ресурсное обеспечение программы в отчетном периоде.
                                                                                                        тыс.руб.
	Источник финансирования
	Объем финансирования на 2015 год, предусмотренный программой, бюджетом
	Кассовые расходы за отчетный период
	Абсолютное отклонение
	Уровень исполнения 

	Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

	Всего
	2 177,2
	1 993,1
	-184,1
	-8,5

	Бюджет округа
	1 465,2
	1 465,2
	0,0
	0,0

	Бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Бюджет поселения
	712,0
	527,9
	-184,1
	-25,9

	Подпрограмма 2 «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов»

	Всего
	468,4
	468,4
	0,0
	0,0

	Бюджет округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Бюджет поселения
	468,4
	468,4
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 3 «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов»

	Всего
	3 082,9
	3 082,9
	0,00
	0,00

	Бюджет округа
	0,0
	0,0
	0,00
	0,00

	Бюджет района
	0,0
	0,0
	0,00
	0,00

	Бюджет поселения
	3 082,9
	3 082,9
	0,00
	0,00

	Подпрограмма 4 «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики»

	Всего
	213,8
	213,8
	0,0
	0,0

	Бюджет округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Бюджет поселения
	213,8
	213,8
	0,0
	0,0

	Всего
	5 942,3
	5 758,2
	-184,1
	-3,1

	Бюджет округа
	1 465,2
	1 465,2
	0,00
	0,00

	Бюджет района
	0,0
	0,00
	0,00
	0,00

	Бюджет поселений
	4 477,1
	4 293,0
	-184,1
	-4,1



В муниципальную программу один раз вносились изменения (постановление администрации сельского поселения Саранпауль от 04.02.2015 года №09, №119 от 17.12.2015г.), затрагивающие уровень значений целевых показателей и объемы финансирования. Объем финансирования от первоначально планируемого в 2015 году сократился на 510,1 тыс. рублей.
Оценка эффективности программы проведена по следующим направлениям:
1. Соответствие муниципальной программы приоритетным направлениям социально-экономического развития сельского поселения  Саранпауль.
Цели и задачи муниципальной программы соответствуют основным направлениям прогноза социально-экономического развития сельского поселения Саранпауль до 2017 года.
2. Финансирование программных мероприятий, в разрезе источников.
Источники финансирования программы – бюджет автономного округа, и местный бюджет. Общий объем финансирования на реализацию программных мероприятий в 2015 году составляет 5 942,3 тыс. рублей, из них ассигнования из бюджета автономного округа составляют 1 465,2 тыс. рублей или 24,7% от общего объема финансовых затрат.
Основное место в структуре расходов муниципальной программы занимает подпрограмма 3 «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» - 51,9% от общего объема расходов на муниципальную программу в 2015 году или 3 082,9 тыс. рублей.
Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» занимает 36,6 % от общего объема расходов на муниципальную программу в 2015 году или 2 177,2 тыс. рублей.
Подпрограмма 2 «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» занимает 7,9 % от общего объема расходов на муниципальную программу в 2015 году или 468,4 тыс. рублей.
Подпрограмма 4 «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики» занимает 3,6 % от общего объема расходов на муниципальную программу в 2015 году или 213,8 тыс. рублей.
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» в 2015г. не финансировалась.
3. Степень реализации программных мероприятий, факторы повлиявшие на изменение результатов реализации мероприятий муниципальной программы.
Освоение средств, поступивших из бюджетов различных уровней на реализацию мероприятий программы в 2015 году, составило 96,9%
Финансирование программы осуществлялось по следующим мероприятиям:
-Капитальный ремонт (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему 2015-2016гг. (ул.Е.Артеев, пер.Сосьвинский);
-Услуги по установлению удельного норматива расходов топлива для Центральной котельной п.Саранпауль;
-Содержание нежилого муниципального имущества и подведомственных учреждений;
- Взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов;
-Предоставление субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа;
-Предоставление субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению жилищные услуги;
-Компенсация выпадающих доходов МУП ЖКХ, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам;
-Компенсация выпадающих доходов МУП ЖКХ, предоставляющим населению услуги водоснабжении и водоотведения по тарифам;
-Межевание земельных участков находящихся на территории котельных в с.Саранпауль и п.Сосьва;
- Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;
- Обследование объектов недвижимости в целях выявления износа
4. Достижение целевых значений показателей и индикаторов муниципальной программы, актуальность показателей реализации муниципальной программы.
В 2015 году запланировано достижение следующих показателей муниципальной программы, в том числе:
Показатели непосредственных результатов:
1. ежегодная замена ветхих муниципальных сетей тепло-водоснабжения и водоотведения, в 2015г. заменено 118 м/п (плановое значение 118 п/м);
2. увеличение количества водоочистных сооружений, осталось на уровне  2014г. (плановое значение 2ед.);
3. увеличение водопроводных магистральных сетей для обеспечения центральным водоснабжением, в 2015г. заменено 118 м/п (плановое значение 118 п/м);
Показатели конечных результатов реализации муниципальной программы:
1. увеличение доли населения обеспеченного качественной питьевой водой, осталось на уровне  2014г. (плановое значение – 88,5%);
2. увеличение доли многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива, осталось на уровне  2014г.;
3. увеличение ежегодной замены ветхих сетей тепловодоснабжения и водоотведения, 0,7 (плановое значение – 0,7%);
4. увеличение обеспеченности населения услугами централизованного водоснабжения, осталось на уровне  2014г. (плановое значение – 88,5%).
Вывод:
По результатам проведенной оценки эффективности численное значение рейтинга эффективности определено на уровне 7 баллов, программа отнесена к эффективным.
[bookmark: _GoBack]Принимая во внимание рейтинг предлагаем сохранение или увеличение финансирования программы.

Начальник отдела экономики и прогнозирования
Сметанин Илья Александрович.

КРИТЕРИИ
 ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА
«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Саранпауль на 2014-2017 годы» 
(жирным шрифтом выделены фактически сложившиеся результаты 
реализации программы)

	№ п/п
	Наименование критерия
	Весовой коэффициент критерия, (Zi)
	Градация критерия
	Балльная оценка, (Кi) 


	1.
	Освоение средств бюджета 
	0,25
	средства освоены от 95% до 100%
	10

	
	
	
	средства освоены от 90% до 95%
	6

	
	
	
	средства освоены от 80% до 90%
	3

	
	
	
	средства освоены менее 80%
	0

	2.
	Уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов муниципальной  программы


	0,25
	достигнутые целевые показатели и (или) индикаторы соответствуют значениям всех целевых показателей, утвержденным в муниципальной  программе или выше предусмотренных муниципальной  программой
	10

	
	
	
	более 80% целевых показателей соответствуют предусмотренных муниципальной  программой;

	6

	
	
	
	от 50 до 80% целевых показателей соответствуют муниципальной  программой                          
	3

	
	
	
	достигнуто менее 50% показателей эффективности либо показатели  эффективности не представлены  
	0

	3.
	Степень выполнения мероприятий муниципальной  программы в отчетном году

	0,1
	в отчетном году выполнено мероприятий
	

	
	
	
	более 95%
	10

	
	
	
	от 80% до 90%
	6

	
	
	
	от 60% до 80%
	2

	
	
	
	менее 60% 
	0

	4.
	Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной  программы
	0,1
	дополнительные средства привлечены, при наличии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней
	10

	
	
	
	дополнительные средства не привлечены, при отсутствии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней
	10

	
	
	
	дополнительные средства не привлечены, при наличии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней
	0

	5
	Качество и достоверность ежегодно предоставляемого ответственным исполнителем муниципальной  программы отчета о ходе реализации муниципальной  программы
	0,1
	информация отчета полностью соответствует установленным требованиям
	10

	
	
	
	информация отчета не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода выполнения муниципальной  программы
	5

	
	
	
	информация отчета не соответствует установленным требованиям и материал должен быть переработан, так как имеются недостоверные данные, приведены некорректные факторы обоснования невыполнения программных мероприятий, повлекших недостижение целей, установленных в муниципальной  программе
	0




3. По результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной  программы программе присваивается рейтинг (уровень) эффективности (R) в отчетном году согласно следующей таблице:

	Численное значение рейтинга
эффективности (R)  в баллах
	Качественная оценка эффективности реализации муниципальной  программы
	Предложения по корректировке    
 предоставляемых бюджетных средств

	R >= 6
	эффективная муниципальная  программа
	сохранение или увеличение финансирования муниципальной  программы

	3 <= R <6
	умеренно эффективная муниципальная программа
	сохранение финансирования муниципальной  программы

	1 <= R <3
	малоэффективная муниципальная  программа
	сокращение финансирования муниципальной  
 программы

	R < 1
	неэффективная муниципальная программа
	досрочное прекращение отдельных  мероприятий или муниципальной  программы в целом




Оценка эффективности реализации программы, рассчитанная на основе балльных оценок, полученных по итогам 2014 года показала:
1. Освоение средств бюджета -10 баллов.
2. Уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов муниципальной  программы - 10 баллов.
3. Степень выполнения мероприятий муниципальной  программы в отчетном году- 10 баллов.
4. Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной  программы - 10 баллов.
5. Качество и достоверность ежегодно предоставляемого ответственным исполнителем муниципальной  программы отчета о ходе реализации муниципальной  программы -0 баллов.
В результате полученного численного значения рейтинга эффективности 7 программа может быть признана эффективной. 






